

Согласовано Министр культуры Новосибирской области  _____ Н.В.Ярославцева _____ 20 ____ г.	Утверждаю Директор ГАУК НСО «Театр кукол»  _____ Ю.А.Горлатых _____ 20 ____ г.	Согласовано Председатель НОООООИ «ВОС»  _____ Я.В.Логвиненко _____ 20 ____ г. Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист»  _____ В.Л. Семенко _____ 20 ____ г.
--	---	--

**План адаптации для МГН объекта
ГАУК НСО «Театр кукол»
г. Новосибирск, Ленина, 22
на период 2021-2025 гг.**

№	Наименование мероприятия по адаптации	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы *	Необходимое финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	организационные мероприятия:						
1.2	Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с	К, О, С, Г, У	обучение	1		2023	Ощепкова А.С.

	методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности						
1.2	Разработка дизайн-проекта системы доступа на территорию театра для автомобилей с МГН	К, О	Документация	2	300,0	2025	Антишин А.Б.
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Стационарная индукционная система для слабослышащих для зрительного зала	Г	приобретение	2	150,0	2022	Антишин А.Б.
2.2	Мобильная индукционная система для слабослышащих для кассового зала	Г	приобретение	2	40,0	2022	Антишин А.Б.
2.3	Подъемное устройство для лестницы в буфет	К	приобретение	2	680,0	2023	Антишин А.Б.
2.4	Подъемное устройство для лестницы в малый зал	К	приобретение	2	900,0	2023	Антишин А.Б.
2.5.	Сменная инвалидная коляска	К,О	приобретение	2	40,0	2024	Антишин А.Б.
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
3.2	По входу в здание:						
3.2.1	Установка предупреждающих тактильных накладок на ступени в кассовый зал	О, С, У	ремонтные работы	2	25,0	2021	Дю А.Е.
3.2.2	Установка предупреждающих тактильных накладок на главном входе в театр	О, С, У	ремонтные работы	2	25,0	2021	Дю А.Е.
3.2.3	Установка стационарного пандуса в фойе	К,О	ремонтные	2	750,0	2022	Антишин А.Б.

	театра		работы				
3.3	По путям движения в здании			2			
3.3.1	Установка дополнительных поручней по лестничным маршам	О, С, У	ремонтные работы	2	48,0	2021	Дю А.Е.
3.3.2	Установка предупреждающих тактильных накладок на всех лестницах театра	О,С,У	ремонтные работы	2	50,0	2023	Дю А.Е.
3.4	По зоне оказания услуг			2			
3.4.1	Установка индукционной системы для слабослышащих в зрительном зале	Г	ремонтные работы	2	50,0	2022	Дю А.Е.
	Установка индукционной системы для слабослышащих в кассовом зале	Г	ремонтные работы	2	20.0	2022	Дю А.Е.

Состояние доступности объекта для МНГ	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
--по завершению 1-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
--по завершению 2-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП