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План адаптации для МГН объекта

ГАУК НСО «Театр кукол»

г. Новосибирск, Ленина, 22

на период 2021-2025 гг.
	№
	Наименование мероприятия по адаптации
	Категория МГН (К,О,С,Г,У)
	Вид работы
	Этап работы*
	Необходимое финансирование

(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности
	К, О, С,Г, У
	обучение
	1
	
	2023
	Ощепкова А.С.

	1.2
	Разработка дизайн-проекта системы доступа на территорию театра для автомобилей с МГН
	К, О
	Документация
	2
	300,0
	2025
	Антишин А.Б.

	2.
	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Стационарная индукционная система для слабослыщащих для зрительного зала
	Г
	приобретение
	2
	150,0
	2022
	Антишин А.Б.

	2.2
	Мобильная индукционная система для слабослыщащих для кассового зала
	Г
	приобретение
	2
	40,0
	2022
	Антишин А.Б.

	2.3
	Подъемное устройство для лестницы в буфет
	К
	приобретение
	2
	680,0
	2023
	Антишин А.Б.

	2.4
	Подъемное устройство для лестницы в малый зал
	К
	приобретение
	2
	900,0
	2023
	Антишин А.Б.

	2.5.
	Сменная инвалидная коляска 
	К,О
	приобретение
	2
	40,0
	2024
	Антишин А.Б.

	3.
	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	3.2
	По входу в здание:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1

	Установка предупреждающих тактильных накладок на ступени в кассовый зал
	 О, С,  У
	ремонтные работы
	2
	        25,0
	2021
	Дю А.Е.

	3.2.2


	Установка предупреждающих тактильных накладок на главном входе в театр
	 О, С,  У
	ремонтные работы
	2
	        25,0
	2021
	Дю А.Е.

	3.2.3
	Установка стационарного пандуса в фойе театра
	К,О
	ремонтные работы
	2
	750,0
	2022
	Антишин А.Б.

	3.3
	По путям движения в здании
	
	
	2
	
	
	

	3.3.1
	Установка дополнительных поручней по лестничным маршам 
	 О, С, У
	ремонтные работы
	2
	         48,0
	2021
	Дю А.Е.

	3.3.2


	Установка предупреждающих тактильных накладок на всех лестницах театра
	 О,С,У
	ремонтные работы
	2
	          50,0
	2023
	Дю А.Е.

	3.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	2
	
	
	

	3.4.1
	Установка  индукционной  системы для слабослышащих в зрительном зале
	Г
	ремонтные работы
	2
	           50,0
	2022
	Дю А.Е.

	
	Установка  индукционной  системы для слабослышащих в кассовом зале
	Г
	ремонтные работы
	2
	20.0
	2022
	Дю А.Е.


	Состояние доступности объекта для МНГ
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ

	--по завершению 1-го этапа плана адаптации
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ

	--по завершению 2-го этапа плана адаптации
	ДЧ
	ДП
	ДЧ
	ДП
	ДП


